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ABSTRAK 
Proyek pembangunan pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat 
merupakan proyek pembangunan yang memiliki resiko cukup tinggi, seperti 
kondisi pasang surut, hantaman gelombang dan sebagainya, sehingga 
dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi dan analisa resiko yang timbul dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat. 
Lokasi penelitian ini di proyek pembangunan pengaman pantai Provinsi 
Sulawesi Barat. Variabel resiko didapat dari literatur dan akan di validasi oleh 
metodologi dan alur penelitian. Responden penelitian ini adalah Project Manager 
proyek-proyek bangunan pantai di Provinsi Sulawesi Barat. Teknik sampling yang 
digunakan adalah non-probability sampling (purposive sampling) dan resiko akan 
dianalisa menggunakan probability impact matrix. 
Hasil akhir penelitian menunjukkan bawah pada proyek pembangunan 
bangunan pengaman pantai di Sulawesi Barat terdapat 3 resiko dengan kategori 
tinggi yaitu : Resiko kerusakan alat, keterlambatan pengadaan material dan 
peralatan dan resiko ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan spesifikasi. 
Adapun untuk meminimasi resiko digunakan metode Risk Reduction 
(pengurangan resiko). 
 
Kata kunci : Analisa resiko, pengaman pantai. 
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Supervisor : Tri Joko Wahyu Adi, ST.MT.PhD 
 
ABSTRACT 
Construction of coastal protection projects in the province of West Sulawesi 
is a project development risk is high enough, such as tidal conditions, blow wave 
and so on, so it is feared could hamper the implementation of the project. This 
study aims to identify and analyze risks that arise in the implementation of 
development projects of coastal protection in the province of West Sulawesi. 
The location of this research in the construction of coastal protection West 
Sulawesi province. Risk variables obtained from the literature and will be 
validated by the research methodology and flow. The respondents of this study is 
the Project Manager of building projects in the province of West Sulawesi coast. 
The sampling technique used is a non-probability sampling (purposive sampling) 
and risks will be analyzed using a probability-impact matrix. 
 
The final results showed that under the protection structure development 
projects in West Sulawesi there are three high-risk category, namely: Risk of 
equipment damage, delays in the procurement of materials and equipment and the 
risk of incompatibility with the results of the implementation of the specification. 
The method is used to minimize the risk of Risk Reduction (risk reduction). 
 
Keywords : Risk analysis, coastal protection.  
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BAB 1. 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pelaksanaan proyek pembangunan pengaman pantai tidak akan terlepas dari 
resiko baik pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. 
Ketepatan dalam penerapkan manajemen resiko sangat diperlukan demi 
kelancaran dan keberhasilan suatu proyek. Semakin besar skala proyek maka 
semakin besar pula resiko yang dihadapi dan akan menghambat pelaksanaan 
proyek bila tidak ditangani dengan benar oleh pihak pelaksana proyek. 
Indonesia adalah negara kepulauan yang diperkirakan akan mengalami 
ancaman dampak pemanasan global dan kenaikan muka laut. Pemanasan global 
juga akan meningkatkan kerentanan pulau-pulau kecil. Kajian kerentanan pulau-
pulau kecil merupakan bagian dari pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung serta memproyeksikan kerentanan 
pulau-pulau kecil, dan menyusun strategi adaptasi pulau-pulau kecil. Kawasan 
pesisir Makassar mengalami degradasi daya dukung lingkungan yang cukup 
significant yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan ruang yang kurang 
terkendali dari kegiatan pembangunan serta kondisi geomorfologi kawasan pesisir 
yang rawan terhadap resiko bencana. Kondisi kawasan pesisir tersebut jika tidak 
diatasi/diperbaiki dan dimitigasi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan 
pesisir yang juga akan berdampak pada daerah disekitarnya.  
Risiko-risiko yang terjadi pada proyek ini dihadapi oleh pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan proyek yaitu pemilik proyek, kontraktor dan konsultan 
serta masyarakat yang merasakan gangguan akibat pelaksanaan proyek. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap risiko-risiko yang terjadi sehingga 
risiko-risiko yang berdampak luas dapat dikontrol. Sebuah proyek mempunyai 
sekumpulan risiko untuk mencapai tujuan. Untuk proyek konstruksi, risiko adalah 
hal yang menarik, khususnya untuk ekpansi keluar sebagai partisipasi mulai 
nasional dalam sebuah multi nasional dalam sebuah proyek. Permasalahan sering 
terjadinya bencana alam banjir, sebagai salah satu analisis risiko manajemen 
proyek. (Joni I. G., 2012).   
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Proyek pembangunan pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat 
merupakan proyek pembangunan yang memiliki resiko cukup tinggi atau suatu 
keadaan yang terjadi dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti faktor cuaca 
dan terjadinya gelombang pasang surut tidak menentu, sehingga pekerjaan 
terlambat salah satu resiko yang mungkin terjadi yang nantinya akan di bangun. 
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam ini Balai 
Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar, SNVT Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Barat untuk 
melakukan upaya penanggulangan pantai tersebut, sehingga nantinya dapat 
dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan pengaman pantai yang betul-betul 
tepat sasaran dan berwawasan lingkungan. Pada gambar 1.1 dibawah ini 
merupakan wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
 
Gambar 1.1 : Peta Wilayah Penelitian 
Meskipun kejadian tersebut di atas belum ada resiko terjadi dalam 
pelaksanaan proyek, namun bila hal resiko terjadi, dikhawatirkan dapat 
menghambat pelaksanaan proyek dan pekerjaan terlambat. Waktu keterlambatan 
pekerjaan maksimum proyek pemerintah adalah 50 hari sesuai dengan Perpres 70 
tahun 2012 menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu. Apabila keterlambatan 
> 30 hari harus diputus kontrak dengan konsekuensi pencairan jaminan 
pelaksanaan 5 % dari nilai kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam.  
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Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek dan dapat memberikan 
suatu penilaian dan mitigasi terhadap resiko yang telah teridentifikasi terutama 
resiko yang dominan, sehingga tujuan proyek dapat tercapai. 
 
1.2. Perumusan Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang 
dikemukakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Resiko apa saja yang mungkin terjadi pada pekerjaan proyek pembangunan 
pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat? 
2. Bagaimana penanganan resiko yang terjadi terhadap pekerjaan proyek 
pembangunan pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan permasalahan dari penyusunan penelitian ini dengan 
melakukan  identifikasi resiko dan respon pada proyek tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Melakukan identifikasi dan analisis resiko pada pelaksanaan konstruksi 
proyek pembangunan pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Barat yang 
menjadi objek penelitian dan mengelompokkan resiko tersebut kedalam 
kategori tertentu. 
2. Menentukan bentuk respon resiko yang sesuai terhadap penanganan resiko 
yang ada dalam pekerjaan proyek tersebut. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penyusunan penelitian resiko ini akan sangat berguna bagi pelaku usaha di 
proyek konstruksi khususnya bagi penyedia jasa/kontraktor yaitu sebagai berikut : 
1. Dengan mengetahui resiko yang mempunyai tingkat resiko, maka kotraktor 
dapat melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan dan dampak 
terhadap resiko yang ada hingga pada tingkat yang dapat diterima yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada proyek akan ditangani. 
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2. Selain itu analisa ini juga bermanfaat bagi para peneliti yang tertarik dalam 
analisa resiko untuk dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan 
penelitian lanjutan terutama yang sejenis.  
 
1.5. Batasan Peneitian 
Batasan dalam penelitian ini agar lebih fokus terhadap tujuan penelitian ini, 
maka dilakukan batasan penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Analisa resiko yang akan dilakukan pada penelitian ini dibatasi pada fase 
masa perencanaan dan pelaksanaan konstruksi khususnya resiko teknis. 
2. Objek penelitian adalah proyek pembangunan pengaman pantai di Provinsi 
Sulawesi Barat. 
3. Resiko ditinjau dari sudut pandang kontraktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(halaman ini senn) 
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BAB 2. 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Definisi dan Terminologi  
2.1.1. Manajemen Resiko 
Manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian resiko serta 
pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain 
adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi 
efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko 
tertentu (Sukaarta, 2012). Menurut pendapat Vaughan dalam Dewi (2013) Tujuan 
dasar dari manajemen resiko adalah merencanakan dan menerapkan prosedur 
untuk meminimalkan dampak negatif jika resiko tersebut terjadi proyek.  
Manajemen risiko adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi dan 
mengukur risiko dan pengembangan, seleksi dan pemilihan aktifitas dalam 
menangani risiko. Manajemen resiko merupakan bagian/ tidak terpisahkan dari 
sebuah aktivitas proyek yang telah ditetapkan, tetapi merupakan salah satu aspek 
teknis dalam program manajemen (Joni I. G., 2012). Berbagai definisi dapat 
diberikan kepada kata risiko, namun secara sederhana artinya mengenai 
kemungkinan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan seperti 
kemungkinan, kehilangan, cedera, kebakaran dan sebagainya. Manajemen risiko 
yang baik akan mampu memperbaiki keberhasilan proyek secara signifikan 
(Santosa, 2009).  
Menurut Project Management Institut Body of Knowledge (PMBOK) ada 
tiga definisi risiko manajemen : 
-  Resiko manajemen adalah proses formal oleh faktor risiko sebuah system 
identifikasi, penaksiran dan penetapan. 
-  Resiko manajemen adalah metode sistematis formal dari manajemen yang 
berkonsentrasi pada identifikasi dan kontrol atau kegiatan yang mempunyai 
potensi yang menyebabkan perubahan. 
-  Resiko manajemen dalam kontek proyek adalah seni dan ilmu pengetahuan 
untuk mengidentifikasi dan menanggapi faktor risiko secara keseluruhan 
kehidupan dari sebuah proyek. 
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2.1.2. Pengertian Resiko 
Project management institute menekankan bahwa resiko adalah suatu 
peristiwa atau situasi yang tidak pasti dan jika terjadi akan berdampak positif atau 
negatif terhadap kinerja proyek dari segi biaya, mutu dan waktu (Project 
Management Institute, 2008). Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena 
ketidakpastian dengan peluang terjadi tertentu yang jika terjadi akan 
menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi resiko pada 
proyek adalah suatu kondisi pada proyek yang timbul karena ketidakpastian 
dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan 
konsekuensi fisik maupun finansial yang tidak menguntungkan bagi tercapainya 
sasaran proyek yaitu biaya, waktu dan mutu proyek (Dewi N. P., 2013). 
Risiko sangat terkait dengan ketidakpastian, tetapi ada perbedaan antara 
ketidakpastian dengan Risiko perbedaannya adalah :  
-  Ketidakpastian (uncertainty) diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa 
kemungkinan kejadian yang akan menyebabkan hasil yang berbeda, Tetapi 
tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadiannya tidak diketahui secara 
kuantitatif. 
- Sedangkan Risiko yang terkait dengan keadaan adanya ketidakpastian dan 
tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif, apabila kita dapat 
memperoleh informasi. 
 
2.1.3. Standar dan Pedoman Manajemen Resiko 
Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap standar dan 
pedoman manajemen resiko yang lazim digunakan sehingga hasil penelitian dapat 
mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna hasil penelitian tersebut. 
Standar dan pedoman yang dapat digunakan dalam penyusunan penelitian 
manajemen resiko adalah : 
> Project Management Institute (2008). Project Management Body of 
Knowledge, Chapter 11on risk management. 
> Association for Project Management, UK (1997), PRAM Guide 
>  AS/NZS 4360 (2004), Risk Management, StandardsAssociation of Australia 
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>  IEC 62198 (2001), Project Risk Management – Aplication Guidelines 
>  Office of Government Commerce (OGC), UK (2002), Management Risk. 
>  Trasury Board of Canada (2001), Integrated Risk Management Framework 
Standar dan pedoman tersebut hanya menyiapkan garis besar topik yang 
penting dari manajemen proyek dan hanya sedikit wawasan bagaimana proses 
manajemen resiko dapat diterapkan di proyek. Sebagian besar dari standar dan 
pedoman tersebut mempunyai struktur yang sama dalam penyusunan kajian 
manajemen proyek, walaupun sering menggunakan istilah yg berbeda (Siswanto, 
2011). 
2.1.4. Proses Manajemen Resiko 
Berdasarkan Project Management Institute (2008) proses manajemen resiko 
adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan 
merespon resiko yang dapat diterapkan oleh semua pihak, pada semua tingkat 
manajemen dan di semua fase siklus hidup proyek dengan menekankan penilaian 
resiko dalam hal analisis resiko kualitatif dan analisis resiko kuantitatif. Dengan 
demikian sebuah proses manajemen resiko yaitu perencanaan manajemen resiko, 
identifikasi resiko, analisis resiko kualitatif dan analisis resiko kuantitatif, 
perencanaan respon resiko dan pemantauan resiko. Sedangkan menurut Max 
(2013) sistematika proses pengegolaan resiko terlihat pada Gambar 2.1 dibawah 
ini:  
 
Gambar 2.1 : Proses Manajemen Resiko Proyek 
(Sumber : Max, 2013) 
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2.1.4.1. Perencanaan Manajemen Resiko 
Perencanaan (planning) manajemen resiko adalah memikirkan apa yang 
akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk 
menentukan tujuan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan 
tersebut. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil 
tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang paling dipilih cocok dan 
dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Perencanaan merupakan proses 
terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi 
lainnya tak dapat berjalan (Wibisono, 2010). 
 Proses rencana (plan) manajemen risiko menetapkan untuk sisa upaya 
manajemen risiko. Ini melibatkan memutuskan bagaimana untuk melanjutkan, 
siapa yang harus terlibat, ketika aktivitas manajemen risiko harus dilakukan 
selama siklus pelaksanaan proyek dan seberapa sering mereka harus dilakukan 
(Mulcahy, 2010).  
2.1.4.2. Identifikasi dan Klasifikasi Resiko 
Untuk mengidentifikasi risiko, pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapa 
yang terlibat dalam penilaian risiko dan mengapa? Jenis risiko apa yang 
mempengaruhi suatu proyek? (Labombang, 2011). Menurut Flanagan (1993) 
kerangka dasar langkah-langkah untuk melakukan pengambilan keputusan 
terhadap resiko seperti pada Gambar 2.2 dibawah ini:  
 
Gambar 2.2 : Kerangka Umum Manajemen Resiko 
(Sumber : Flanagan, 1993) 
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2.2. Identifikasi Resiko 
Resiko dapat dikenali dari sumbernya (source), kejadian (event) dan 
akibatnya (effect). Tahap identifikasi resiko merupakan tahapan tersulit dan paling 
menentukan dalam manajemen resiko, kesulitan ini disebabkan karena 
ketidakmampuan dalam mengetahui ketidakpastian yang akan dihadapi dimasa 
akan datang. Identifikasi resiko memegang peranan penting pada penilaian resiko. 
Baik identifikasi maupun penilaian resiko merupakan rangkaian tahap dari 
manajemen resiko (Flanagan, 1993). 
Identifikasi resiko penting karena merupakan tahap pertama yang harus 
dilakukan karena dalam tahap ini dilakukan penentuan resiko – resiko beserta 
karakteristiknya yang mungkin akan mempengaruhi proyek. Kegagalan dalam 
tahapan ini akan berpengaruh besar terhadap tahapan manajemen resiko 
selanjutnya dan tentu akan mempengaruhi reliabilitas bagi proyek karena 
banyaknya kerentanan / celah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan 
datang. 
Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi resiko 
antara lain sebagai berikut : 
 Wawancara langsung kepada responden 
 Kuesioner 
 Investigasi lapangan 
 Data-data proyek 
 
2.3. Klasifikasi Resiko 
Dalam proyek pembangunan pengaman pantai adalah apabila resiko 
tersebut diartikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Resiko 
yang dihadapi dalam proyek pengembangan perangkat lunak dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa golongan meliputi: Resiko Teknis, Resiko 
Manajemen, Resiko Keuangan, Resiko Legal dan Kontrak, Resiko SDM, Resiko 
Sumber Daya (Yulianto, 2012). 
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2.4. Analisis Resiko 
Tujuan analisis resiko untuk mengurangi resiko dimana tindakan perbaikan 
dilakukan pada sebuah proyek, penjadwalan, anggaran belanja, harga/kualitas 
proyek. Pengguragan resiko memerlukan analisis dalam pemesanan untuk 
memutuskan pengaruh atas proyek. Pengaruh resiko = kemungkinan resiko x 
akibat resiko (Joni I. G., 2012). 
2.4.1. Analisis Resiko Kualitatif 
Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian 
kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan 
masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan 
lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 
pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan 
dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala 
merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Menjelaskan  
bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan prilaku yang diamati (Bogdan & Taylor, 1992, 21-22 dalam 
Rahmatullah, 2012)). 
Perlu ada pemahaman yang nyata dari risiko untuk mengukur mereka dalam 
Melakukan proses Analisis Risiko Kualitatif. Selain itu dapat merasa seolah-olah 
langkah ini melibatkan mengajukan pertanyaan, bukan subyektif mengukur 
probabilitas dan dampak (Mulcahy, 2010). Sebelum memulai proses dilakukan 
Analisis Risiko Kualitatif, memverifikasi bahwa pekerjaan berikut telah 
dilakukan: dampak (Mulcahy, 2010) 
>  Meminta para pakar dan pelanggan pertanyaan tidak answerd dalam piagam 
proyek atau diskusi sebelumnya. 
> Data Ulasan sudah disediakan untuk tim dalam terang pertanyaan yang muncul 
selama proses Identifikasi Resiko. 
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2.4.2. Analisis Resiko Kuantitatif 
Analisis risiko kuantitatif adalah usaha untuk menentukan berapa banyak 
risiko proyek telah dan di mana, sehingga Anda dapat menghabiskan waktu yang 
terbatas dan usaha di bidang risiko terbesar, untuk mengurangi risiko pada proyek. 
Setelah Anda telah merencanakan tanggapan, Perform proses Analisis Risiko 
Kuantitatif dapat diulang untuk menggambarkan manfaat dari upaya respon risiko 
(Mulcahy, 2010).  (Mulcahy, 2010) 
Menurut Render dalam Rahmatullah, (2012) metode kuantitatif adalah ilmu 
dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis 
data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan 
kesimpulan dan pengambilan keputusan. Metode kuantitatif adalah pendekatan 
ilmiah untuk pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi.  
2.4.3. Respon Resiko 
Tujuan dari respon resiko adalah untuk menentukan apa yang bisa dilakukan 
untuk mengurangi resiko keseluruhan proyek dengan mengurangi probabilitas dan 
dampak dari ancaman dan meningkatkan kemungkinan dan dampak peluang 
(Mulcahy, 2010). Informasi ini didokumentasikan dalam daftar resiko : 
>  Sertakan dalam kegiatan analisis dengan skor resiko tertinggi, penyebab paling 
umum dari resiko dan kegiatan individu dengan skor Riks tinggi. 
>  Gunakan pemilik resiko dalam proses.  
Respon risiko adalah tindakan penanganan yang dilakukan terhadap risiko 
yang mungkin terjadi. Risiko-risiko penting yang sudah diketahui perlu ditindak 
lanjuti dengan respon yang dilakukan oleh kontraktor dalam menangani risiko 
tersebut (Flanagan, 1993). Metode yang dipakai dalam menangani risiko 
(Lambombang, 2011). (Labombang. M, 2011).  (Rahmatullah. T, 2012) 
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2.4.4. Pemantauan dan Pengendalian Resiko 
Pemantauan dan pengendalian resiko adalah proses yang berkelanjutan. Ini 
melibatkan mengawasi efektivitas tanggapan resiko, pemantauan resiko residu, 
mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko baru, dan meyakinkan bahwa 
proses manajemen resiko diikuti. Hal ini dilakukan sepanjang Monitoring dan 
Pengendalian Proses Grup (Hidayat I. , 2012). Pemantauan dan pengendalian 
resiko yaitu memantau resiko yang diketahui, mengidentifikasi resiko baru, 
mengurangi resiko dan mengevaluasi efektifitas pengurangan resiko pada 
keseluruhan hidup proyek (Kartika E. , 2014). 
2.5. Penelitian Terdahulu  
Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan resiko yang mempengaruhi 
pembangunan pantai atau penyebab keterlambatan proyek konstruksi 
dipublikasikan dalam bentuk jurnal, tesis, literature dan lain-lain. Beberapa 
penelitian tersebut dipakai sebagai acuan dalam penulisan tesis ini diantaranya 
adalah : 
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2013) Penelitian tentang risiko dan 
bagaimana mengelola risiko yang terjadi sangat penting untuk dilaksanakan, 
sehingga konsekuensi dari potensi risiko yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan 
Pengamanan Pantai Klating di Tabanan dapat diidentifikasi secara komprehensif, 
untuk selanjutnya dikendalikan, sehingga meminimalisir kemungkinan dan 
konsekuensi risiko yang akan terjadi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Koddeng, (2011) Penelitian tentang pada 
daerah Tanjung hingga Pantai Losari juga mengalami sedimentasi yang cukup 
tinggi. Tingginya sedimentasi tersebut diakibatkan oleh adanya pengendapan 
sedimen yang terbawa oleh arus sungai pada daerah Muara Sungai Jeneberang 
serta dengan adanya arus laut pada muara sungai yang dapat mengakibatkan 
tejadinya pengendapan sedimen dalam volume yang cukup besar. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sukaarta, (2012) Penelitian tentang 
mengidentifikasikan hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel. Studi 
eksplanatori meninjau apakah semua variabel bebas berpengaruh sama besarnya 
terhadap variabel terikat, ataukah ada variabel bebas yang paling dominan 
berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, (2009) Penelitian tentang prinsip 
dasar analisis data adalah mentransformasikan data lapang (kuantitatif dan 
kualitatif) ke dalam nilai skor untuk menghitung indeks kerentanan pulau. Indeks 
kerentanan Pulau Barrang Lompo adalah 8,33 (kategori sedang) dengan 
perubahan parameter kenaikan muka laut dan perendaman pada 2 tahun ke depan. 
Elevasi dan kemiringan Pulau Barrang Lompo sangat rendah, dan pada tahun 
2100 diperkirakan lebih dari 80 % daratan pulau ini terendam. Strategi adaptasi 
yang diusulkan adalah pengembangan konservasi laut sekitar 50 % dari habitat 
pesisir. (Tahir, 2009) 
Tabel 2.1 berikut merupakan sintesa resiko konstruksi bangunan air dari 
berbagai literatur. 
Tabel 2.1 : Sintesa Varian Resiko  
No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
1 Dewi 
(2013) 
Politis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
- Adanya penolakan dari masyarakat sekitar 
lokasi. 
- Terganggunya kawasan suci di sekitar 
lokasi 
- Belum jelasnya peraturan pemerintah 
daerah. 
- Perubahan kebijakan upah minimum 
regional. 
- Perubahan struktur administrasi 
departemen. 
- Kurang/lambannya koordinasi antara 
instansi. 
- Skala prioritas penanganan masalah proyek 
- Tercemarnya air sungai dan terganggunya 
kualitas air tanah 
- Kurangnya studi terhadap daya dukung 
tanah. 
- Kerusakan areal pertanian di sekitar lokasi. 
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No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
  Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
Pemasaran 
 
 
Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
Keuangan 
 
 
 
 
Alam 
 
 
 
 
Proyek 
- Ketidaksesuaian peraturan mengenai tata 
guna lahan. 
- Kurangnya studi mengenai dampak sosial 
dan ekonomi. 
- Adanya kesalahan perencanaan dimensi 
bangunan. 
- Adanya kesalahan perencanaan. 
- Adanya penolakan warga masyarakat. 
- Ketidakpuasan wisatawan terhadap 
bangunan 
- Adanya perubahan kebijakan keuangan. 
- Meningkatnya biaya pajak. 
- Terjadinya inflasi yang tinggi. 
- Meningkatnya suku bunga kredit bank. 
- Menurunnya nilai tukar mata uang rupiah. 
- Terjadinya kenaikan harga material import. 
- Perubahan harga bahan bakar minyak. 
- Pembagian risiko yang tidak sesuai dengan 
tanggung jawab. 
- Terjadinya krisis keuangan global. 
- Biaya Operasional Pemeliharaan yang tidak 
sesuai. 
- Terjadinya gempa bumi di area proyek 
- Terjadinya gelombang pasang 
- Adanya penemuan benda arkeologi/ 
purbakala 
- Pengaruh faktor cuaca yang tidak menentu 
- Kurang lengkapnya fasilitas peralatan 
penunjang O & P 
- Kurang jelasnya pendifinisian proyek 
- Strategi pengadaan material proyek yang 
kurang tepat 
- Persyaratan kerja yang kurang lengkap 
- Pelaksanaan proyek tidak sesuai standar 
operasional 
- Kurang siapnya organisasi 
- Kurang lengkapnya perencanaan kerja dan 
operasional 
- Kurangnya kontrol kualitas pelaksanaan 
proyek 
- Terjadinya abrasi di pantai sebelahnya, 
- Kurangnya komunikasi dan pemahaman 
proyek. 
- Kurangnya pengalaman kontraktor terhadap 
proyek 
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No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manusiawi 
 
 
 
 
 
 
 
Kriminal 
 
 
- Sistem administrasi proyek 
- Terganggunya pelaksanaan pekerjaan 
- Keterlambatan pembayaran oleh pemilik 
proyek 
- Kurangnya akurasi data tanah dan hidrologi 
- Terjadinya ketidaksinkronan pelaksanaan 
proyek 
- Perselisihan internal dalam organisasi 
- Pekerjaan subkontraktor tidak sesuai 
dengan kontrak 
- Adanya kerusakan alat berat 
- Kurang efisiennya penggunaan alat berat 
- Terbatasnya ketersediaan stok material 
- Keterlambatan pengadaan material dan 
peralatan 
- Ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan 
spesifikasi 
- Terjadi perbedaan gambar perencanaan sipil 
- Adanya ketidaksesuaian spesifikasi material 
- Ketidaktahuan pekerja pada metode 
pengerjaan 
- Penyimpangan hasil pelaksanaan 
- Shop drawing yang kurang lengkap 
- As built drawing tidak dibuat 
- Pemeriksaan shop drawing dan desain 
pekerjaan 
- Pengukuran lapangan untuk menentukan 
tidak sesuai gambar 
- Shop drawing tidak sesuai dengan desain 
original 
- Terjadi longsor pada galian Terjadi longsor 
pada galian 
- SDM/pekerja kurang berkompeten 
- Terjadinya penurunan kualitas hasil 
pekerjaan 
- Terjadinya ketidaktelitian pada metode 
pengerjaan 
- Terjadinya peristiwa pemogokan oleh para 
pekerja 
- Terjadinya kecelakaan pada saat pekerja 
- Terjadinya perusakan fasilitas oleh preman 
- Terjadinya banyak kasus kriminal 
(pencurian). 
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No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
  Keselamatan - Tertimbunnya pekerja oleh material 
- Terseretnya pekerja oleh arus 
2 Koddeng 
(2011) 
Karakteristik 
Fisik tingkat 
resiko 
bencana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsep 
Mitigasi 
Bencana. 
 
Konsep 
Zonasi 
berbasis 
Mitigasi 
Bencana 
- Keadaan Topografi 
- Kondisi Geologi 
- Jenis Tanah 
- Batimetri 
- Pasang Surut 
- Gelombang Laut 
- Vegetasi 
- Iklim 
- Tata Guna Lahan 
- Bahaya/Hazard (Ha) 
- Kerentanan/Vulnerability (Vu) 
- Ketahanan/Capacity (Ca) 
- Konsep Mitigasi Bencana sesuai dengan 
tingkat resiko (HaVuCa) dilihat dari 
ancaman bencana. 
 
- Rencana zonasi berdasarkan analisis 
Pemetaan Potensi Ancaman dan peraturan 
perudangan terkait. 
3 Sukaarta 
(2012) 
Resiko 
Alam/ 
Cuaca 
 
 
Force 
majeur 
 
 
 
 
 
Resiko 
Sumber 
daya 
Manusia. 
- Hujan lebat 
- Gelombang tinggi 
- Angin kencang 
- Banjir  
- Petir 
- Perang 
- Kekacauan umum 
- Gempa bumi 
- Pemogokan 
- Wabah 
- Kecelakaan 
- Letusan gunung api 
Teknisi dan Tenaga Kerja. 
- Permasalahan tenaga kerja (keahlian, 
mogok, mangkir, perselisihan 
Sub Kontraktor 
- Kekurangan dana untuk melaksanakan 
pekerjaan / kegagalan keuangan. 
- Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu. 
- Data Penyelidikan Tanah tidak lengkap 
- Kualitas pekerjaan rendah. 
- Denda akibat keterlambatan. 
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No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
  Resiko 
Logistik 
- Terjadi Kenaikan harga Besi. 
- Terjadi kenaikan harga Pasir beton. 
- Terjadi kenaikan harga semen. 
- Keterlambatan pengiriman material. 
- Material tidak sempurna. 
4 Tahir 
(2009) 
Geofisik 
 
 
 
 
 
 
 
Ekosistem 
pesisir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerentanan 
 
 
 
 
 
 
Laju 
Perendaman 
Daratan 
Pulau 
 
- Tinggi gelombang sekitar Pulau Barrang 
Lompo mencapai 1,9 m 
- Laju kenaikan muka laut di perairan sekitar 
sekitar 5,09 mm/thn 
- Terjadi kemunduran garis pantai dengan 
laju perubahan 0,5 m/thn 
- Tipe pasang adalah tipe campuran dominan 
tunggal sekitar 1,5m. 
- Kegiatan penambangan karang yang 
dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan 
bahan bangunan. 
- Jenis lamun yang ditemukan di perairan 
Pulau Barrang Lompo adalah Enhalus 
acoroides, Cymodocea, rotundata, 
Halophila ovalis dan Thalassiah 
emprichiiKegiatan penambangan karang 
yang dilakukan oleh masyarakat untuk 
keperluan bahan bangunan. 
- Jenis lamun yang ditemukan di perairan 
Pulau Barrang Lompo adalah Enhalus 
acoroides, Cymodocea, rotundata, 
Halophila ovalis dan Thalassiah emprichii. 
- Sebanyak 7 parameter yang memiliki 
tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap 
kerentanan pulau kecil, kejadian tsunami 
(1,6). 
- Pertumbuhan penduduk (2,3), kepadatan 
penduduk (1,9), elevasi (1,9), slope (2,2) 
dalam skala 0 - 2,5. 
- Daratan Pulau Barrang Lompo pada tahun 
2020 akan terendam sekitar 1,21 ha atau 
5,88 % dari luas daratan saat ini dan akan 
meningkat sampai pada tahun 2100. 
- Kenaikan muka laut merupakan ancaman 
serius bagi pulau kecil yang memiliki 
elevasi yang rendah. 
- Kenaikan muka laut yang mengakibatkan 
perendaman daratan pulau akan berdampak 
secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat 
di pulau tersebut. 
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No Peneliti 
Tahun 
Kategori 
Resiko 
Identifikasi Resiko 
  Strategi 
Adaptasi 
- Perlindungan terhadap infrastruktur di 
wilayah pesisir, 
- Penyadaran masyarakat untuk 
meningkatkan upaya perlindungan 
Penyadaran masyarakat untuk 
meningkatkan upaya perlindungan 
terhadap ekosistem pesisir dan laut. 
- Pembangunan bangunan pelindung pantai 
(sea wall). 
- Perlindungan dan konservasi terumbu 
karang, 
 
Dari variabel-variabel diatas pada penelitian ini difokuskan pada resiko 
teknis. Sehingga ada beberapa variabel resiko seperti resiko perencanaan dan 
kondisi alam yang mempengaruhi metode konstruksi dimaksukan dalam daftar 
resiko teknis dapat dilihat daftar resiko teknis di bawah ini: 
   Tabel 2 2 : Daftar Resiko Teknis 
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2.6. Indikator Penelitian 
Beberapa variabel-variabel resiko penelitian terdahulu peneliti 
mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-
variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih 
oleh peneliti terlihat pada tabel 2.1. Kemudian variabel tersebut filter melalui 
expert judgment menggunakan kuesioner dan ditetapkan indikator-indikatornya. 
2.7. Posisi Penelitian 
Penelitian ini sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaanya 
hanya pada objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah  
proyek pembangunan pengaman pantai, diharapkan ada perbedaan resiko spesifik 
dibandingkan proyek bangunan pada umumnya. 
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BAB 3. 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif 
dengan cara melakukan survey yang bertujuan untuk mendapatkan opini dari 
responden mengenai resiko-resiko pada proyek pembangunan pengaman pantai di 
Provinsi Sulawesi Barat. 
 
3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan 
Jeneberang Makassar, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pompengan Jeneberang 
Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Martadinata No. 09, Mamuju dan lokasi 
pelaksanaan di wilayah pantai Provinsi Sulawesi Barat. 
 
3.2. Pengambilan Sampel Responden Penelitian 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini responden dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Sampel responden dalam penelitian ini sebanyak 5 
responden yang terdiri dari para expertis seperti pada tabel di bawah ini; 
 
Tabel 3.1 : Responden dalam Penelitian 
No. Responden 
1 Konsultan 
2 Kontraktor 
3 Pengawas Lapangan 
4 PPK Sungai dan Pantai 
5 Pelaksanaan Teknik 
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Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, 
sedangkan responden yang dipilih pada penelitian ini adalah mereka yang secara 
purposif terpilih menjadi sampel penelitian. Populasi penelitian ini melibatkan 
owner dan konsultan supervisi/kontraktor, Sampel yang digunakan adalah 
responden yang memenuhi kriteria ; pengalaman miniman 5 tahun, reputasi dan 
kerjasama, dengan kriteria pakar memiliki pengalaman lebih 15 tahun 
dibidangnya, memiliki reputasi yang baik dalam bidang konstruksi, serta memiliki 
pendidikan yang menunjang dibidangnya.  
 
3.3. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara dan investigasi 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber data diperoleh dari 
literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. 
 
3.4. Variabel Penelitian 
Pada awalnya terdapat lebih dari beberapa variabel penyebab kerugian 
proyek hasil dari pengumpulan beberapa referensi dan pengalaman serta hasil 
pengamatan. Setelah tahap pengumpulan beberapa referensi dilakukan penilaian 
faktor penyebab untuk mengetahui prioritas faktor. Dimulai dari menilai tingkat 
frekuensi terjadinya faktor penyebab pelaksanaan dan waktu. Tabel 3.2 dibawah 
ini merupakan variabel-variabel resiko pada proyek pembangunan pantai di 
Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat sebagai berikut: 
    Tabel 3.2 : Variabel-variabel Resiko. 
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3.5. Analisa Data 
Dari analisa data dapat diambil dampak resiko yang memiliki kategori 
tinggi pada masing-masing aspek pelaksanaan dan waktu. Resiko yang 
berkategori tinggi inilah yang disebut sebagai risiko yang signifikan terhadap 
pelaksanaan dan waktu. 
Nilai resiko ditentukan perkalian antara pelaksanaan (probability) dengan 
waktu (Impact). Nilai resiko pelasanaan dengan waktu dapat dilihat pada tabel 3.3 
dan tabel 3.4 berikut ini: 
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Tabel 3.3 : Penilaian Probability Resiko 
Nilai 
Variabel 
Probability 
Resiko 
Kemungkinan 
% 
5 
4 
3 
2 
1 
Sangat Sering 
Sering 
Kadang-kadang 
Jarang 
Sangat Jarang 
80 < - < 100 
60 < - < 80 
40 < - < 60 
20 < - < 40 
0 < - < 20 
 
 
Tabel 3.4 : Penilaian Dampak Resiko Waktu 
Nilai 
Variabel 
Dampak 
Resiko 
Kemungkinan 
Hari 
5 
4 
3 
2 
1 
Sangat Besar 
Besar 
Sedang 
Kecil 
Sangat Kecil 
> 30 
20 < - < 30 
10 < - < 20 
5 < - < 10 
< 5 
  
Untuk mengetahui tingkat besaran atau probability resiko dan dampaknya 
terjadinya terhadap kelangsungan proyek. Data yang didapat dari kuesioner untuk 
mendapatkan hasil dari responden. Langkah awal adalah melakukan analisa 
menggunakan severity index lalu mengkategorikannya berdasarkan besar 
probability dan dampaknya.  
Perhitungan probability dan dampak menggunakan rumus Severity Index 
sebagai berikut : (Al-Hammad, 2000)  
      4 
   ∑ ai xi 
     i = 0 
    SI =     (100%) 
         4 
   4∑ xi 
      i = 0 
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Dimana,  
ai = konstanta penilaian 
xi = probabilitas responden 
i = 0, 1, 2, 3, 4, ..., n  
Analisis data pelaksanaan dan waktu dilakukan dengan menggunakan 
matriks, dimana matriks ini akan mengarahkan pada penentuan renking resiko 
dalam resiko dominan sebagai Negligible, Low, Medium, High, Extreme. Hasil 
kuesioner survey utama dilakukan pengolahan data dengan metode nilai untuk 
mempermudah dalam menentukan tingkat resikonya baik terhadap dampak 
maupun probabilitay. Dengan matriks dapat digambarkan tingkat resiko, seperti 
pada tabel 3.5. 
 Tabel 3.5 : Matriks Tingkat Resiko 
 
Keterangan: 
N : Negligible dengan nilai resiko 1 
L : Low dengan nilai resiko 2 – 4 
M : Medium dengan nilai resiko 5 – 8 
H : High dengan nilai resiko 9 – 15 
E : Extreme de 
 
Pada tabel 3,5 diatas bahwa risiko yang levelnya high dan extreme adalah 
jenis resiko yang tidak dapat diterima. Maka resiko inilah yang harus diteliti lebih 
lanjut agar diperoleh solusi yang tepat untuk menangani resiko ini. 
26 
 
3.6. Respon Risiko 
 
Untuk mengetahui bagaimana respon yang ditentukan pada suatu resiko 
dilakukan kajian literatur dan wawancara pada kontraktor, konsultan dan owner 
(PU) terhadap beberapa responden yang telah dipilih sebelumnya, mengenai 
respon resiko terhadap resiko-resiko yang telah didapat dari analisa resiko 
sebelumnya. Variabel resiko yang direspon hanya pada resiko pada kategori 
tinggi, yang merupakan resiko yang kemungkinan terjadinya paling tinggi dan 
berdampak paling besar. 
 
3.7. Bagan Alur Penelitian 
 Bagan alur penelitian yang dilakukan adalah seperti gambar 3.1 dibawah 
ini : 
 
Gambar 3.1 : Bagan Alur Penelitian 
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3.8. Daerah Penelitian 
 
Gambar 3.2 : Peta Lokasi Penelitian 
 
  
Lokasi  Penelitian 
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BAB 4. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Pengumpulan Data Proyek Penelitian Ini 
4.1.1. Data Administrasi Proyek. 
Data yang dikumpulkan pada objek penelitian ini adalah proyek 
Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Rangas Kab. Majene di Provinsi Sulawesi 
Barat yang dikerjakan oleh PT. Sultana Anugrah pembangunan proyek ini sangat 
diperlukan karena sangat di butuhan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya 
abrasi pantai. 
 Tabel 4.1 : Data Administrasi Proyek 
No Uraian Keterangan 
1 Nama Proyek UKL-UPL Pembangunan Pengaman Abrasi 
Pantai Rangas Kab. Majene (0,450 km) 
2 Kontraktor PT. Sultana Anugrah 
3 Lokasi Proyek Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat 
4 Nilai Proyek Rp. 6.179.117.000,- 
5 Waktu Pelaksanaan 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender 
Sumber : Data Kontrak 
Waktu pelaksanaan proyek penelitian ini sesuai dengan kontrak antara 
kontraktor dan pemilik proyek ini harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua 
ratus empat puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan selama 6 (enam) 
bulan. Penyelesaian pekerjaan diperlukan terdiri atas tahap pelaksanaan dan waktu 
dapat dilaksanakan proyek tersebut. 
 
4.1.2. Data Teknis Proyek Penelitian 
4.1.2.1. Lokasi Proyek 
Lokasi proyek penelitian ini berada wilayah provinsi sulawesi barat 
kabupaten majene seperti yang tertuang pada gambar 3.2. Proyek pembangunan 
pengaman pantai ini perlu dilakukan analisa resiko pada saat proses perencanaan  
dan proses pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat mempengaruhi kinerja 
kualitas dapat digambarkan dalam suatu model gambar 4.1 di bawah ini: 
30 
 
 
 
Gambar 4. 1 : Kondisi Abrasi Oleh Gelombang Laut. 
Dari gambar diatas terlihat bahwa belajar dari projek tahun sebelumnya 
sehingga dilakukan analisa resiko untuk memikirkan cara-cara dan melakukan 
tindakan pencegahan ataupun penanggulangan abrasi dengan membangun 
pemecah gelombang. Langkah ini dimasudkan agar kekuatan gelombang yang 
tiba pada garis pantai tidak terlalu kuat sehingga tidak berpotensi mengikis 
padatan yang ada di titik tersebut. Langkah pencegahan ini memang berjalan 
efektif. Namun perlu pula disadari bahwa pemecah gelombang tidak bertahan 
selamanya. Pemecah gelombang juga bisa ambruk dan rusak dikikis gelombang. 
Oleh sebab itu, cara yang satu ini tentu merepotkan. Meski demikian, di berbagai 
wilayah Indonesia, pihak terkait masih saja mengandalkan langkah ini sebagai 
satu-satunya opsi memperkecil potensi abrasi. Akibatnya, mereka rutin 
membangun pemecah ombak. 
 
4.1.2.2. Desain Pembangunan Pantai 
Desain tanggul pengaman pantai pada objek penelitian ini dipakai untuk  
melindungi pantai terhadap perubahan garis pantai dan abrasi akibat gelombang 
laut. Desain tanggul pengaman pantai dapat dilihat pada gambar 4.2. berikut ini: 
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Gambar 4. 2 : Desain Tanggul Pengaman Pantai 
4.2. Pengumpulan Data 
4.2.1. Identifikasi Resiko 
Identifikasi resiko ini sebelumnya diperoleh dari literatur review seperti 
tertuang pada tabel 3.2 untuk memastikan apakah ada relevansi resiko awal dari 
literatur review tersebut dengan proyek pembangunan pantai pada umumnya 
maka dilakukan survey pendahuluan. Pada survey pendahuluan penelitian ini 
responden diminta memberikan penilaian apakah variabel resiko yang didapatkan 
dari literatur review mempunyai relevansi dengan proyek pembangunan pantai 
yang pernah ditangani oleh responden. Dan responden diminta untuk memberikan 
masukan tambahan variabel resiko yang mungkin terjadi pada proyek 
pembangunan pantai yang belum terdapat dalam daftar kuisioner tersebut. 
Responden dari survey pendahuluan ini adalah konsultan, kontraktor, pengawas 
lapangan, PPK Sungai dan Pantai dan Pelaksanaan Teknik seperti pada tabel 3.1. 
Dari 5 responden yang diberikan kepada masing-masing responden 
semuanya kembali kepada peneliti. Masing-masing responden memberikan 
penilaian variabel resiko yang diberikan. Variabel mempunyai relevansi dengan 
proyek pembangunan pantai apabila minimal satu responden memberikan 
penilaian “Ya” atau “Tidak”. Hal ini untuk mengakomodir semua variabel yang 
relevan agar tidak ada identifikasi resiko yang tertinggal untuk dilakukan analisa 
32 
 
selanjutnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi survey pendahuluan didapat hasil 
bahwa dari 26 variabel resiko tersebut sebanyak 20 variabel mempunyai relevansi 
dengan proyek pembangunan pantai dan 1 variabel tidak mempunyai relevansi. 
seperti variabel-variabel resiko yang telah ditetapkan dibuat kuesioner dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
    Tabel 4.2 : Variabel-variabel Resiko 
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4.2.2. Penentuan Variabel Resiko 
  Penentuan variabel resiko ini dari hasil survey pendahuluan belum dapat 
ditetapkan sebagai variabel penelitian yang digunakan, karena variabel tersebut perlu 
diverifikasi apakah variabel tersebut sudah sesuai dengan objek penelitian ini. Responden 
memberikan pengurangan variabel resiko sedikit. Daftar responden dalam penelitian ini 
adalah Konsultan, Kontraktor, PPK Sungai dan Pantai, Pelaksana Teknik dan 
Penawas Lapangan yang ditangani proyek seperti yang terlihat dalam tabel 4.3. 
 
Tabel 4. 3 : Daftar Responden  
 No. Nama Jabatan 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Ir. Muhajir Paga, MM 
Rudy Riko 
Ir. Jalaluddin Musa 
Salehe. ST 
Bayu Dirgantara  
 
Konsultan 
Kontraktor 
PPK Sungai dan Pantai  
Pelaksana Teknik Sungai dan Pantai  
Pengawas Lapangan 
Sumber : Data Nama Responden 
 
Proses penelitian ini responden memberikan penilaian dalam lampiran 
survey pendahuluan dari 3 kategori resiko dan 20 variabel resiko, melalui 
kuisioner diperoleh menjadi 3 kategori resiko dan pengurangan responden 
menjadi 19 variabel resiko. 
 Dari data survey pendahuluan dari penilaian resiko responden didapat data 
mengenai variabel resiko yang relevan pada proyek pembangunan pengaman 
abrasi pantai di kab. Manjene. Dari pengolahan data, didapatkan variabel resiko 
tersebut “Ya” atau “Tidak” terjadi pada proyek ini. Data survey pendahuluan 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini:  
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  Tabel 4. 4 : Survey Pendahuluan dan Penilaian Responden 
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4.3. Analisa Variabel 
Analisa variabel resiko dilakukan untuk menganalisa survey utama. 
Analisa dilakukan terhadap penilaian resiko terhadap pelaksanaan dan waktu. 
Untuk mengetahui nilai Probability dan Dampak dengan menggunakan rumus 
Severity Index (SI) sebagai berikut:  
  4 
∑ ai xi 
  i = 0 
    SI =     (100%) 
         1 
   4∑ xi 
      i = 0 
Dimana,  
a
i 
 = konstan penilaian 
x
i 
 = frekuensi responden  
i  = 1, 2, 3, 4, 5, ..., n  
xi = 1 “sangat kecil” maka a1 = 1 
xi = 2 “kecil” maka a2 = 2 
xi = 3 “sedang” maka a3 = 3 
xi = 4 “besar” maka a4 = 4 
xi = 5 “sangat besar” maka a5 = 5 
 
Contoh perhitungan menggunakan severity index terhadap nilai probabilitas 
dan dampak adalah sebagai berikut : 
  ((1x4)+(2x1)+(3x0)+(4x0)+(5x0))  
SI =             (100%) 
         4x5 
   2  
SI =          (100%) 
         20 
 
SI = 10 %    (Probabilitas kecil dan sangat jarang) 
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4.3.1. Perhitungan Nilai Probabilitas 
Tahap analisa resiko dimulai dengan melakukan Survey Pendahuluan untuk 
mendapatkan nilai probabilitas dan dampak dari setiap variabel yang relevan 
sebelumnya. Sama halnya dengan Survey Pendahuluan, pada survey ini juga 
dilakukan kuesioner dan wawancara peneliti dengan responden.  
Dari survey pendahuluan dianalisa dengan menggunakan Severity Index (SI) 
tujuannya adalah mendapatkan hasil kombinasi penilaian probabilitas dan dampak 
resiko. Selanjutnya menentukan skala nilai Severity Index ini dikonversikan 
terhadap penilaian probabilitas sebagai berikut:  
1. Sangat Jarang < 15 % 
2. Jarang  15 % < - < 25 % 
3. Kadang-kadang 25 % < - < 35 % 
4. Sering  35 % < - < 50 % 
5. Sangat Sering > 50 % 
Berikut ini hasil analisa dari penilaian probabilitas dengan menggunakan 
severity index pada tabel 4.5. dibawah ini: 
  Tabel 4. 5 : Penilaian Probabilitas Resiko. 
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Lanjutan Tabel 4. 5 : Penilaian Probabilitas Resiko. 
 
 
4.3.2. Perhitungan Nilai Dampak. 
Kriteria penetapan skala dampak ini dilakukan sendiri oleh pihak 
peneliti.kriteria tersebut didasarkan pada penilaian responden terhadap skala 
tingkat kejadian yang nantinya akan mempengaruhi kelancaran jalannya proyek, 
Selanjutnya menentukan skala nilai Severity Index ini dikonversikan terhadap 
penilaian dampak sebagai berikut: 
1. Sangat Kecil < 05 hari 
2. Kecil  05 < - < 10 hari 
3. Sedang   10 < - < 20 hari 
4. Besar   20 < - < 30 hari 
5. Sangat Besar > 30 hari 
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Berikut ini hasil analisa dari penilaian dampak dengan menggunakan 
severity index pada tabel 4.6. dibawah ini: 
 
  Tabel 4. 6 : Penilaian Dampak Resiko 
 
 
 
 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data   
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4.4. Analisa Resiko 
Sebelum melakukan analisa nilai resiko, kategori resiko yang didapat 
sebelumnya dalam bentuk angka seperti pada penjelasan berikut di bawah ini: 
1. Probabilitas 
Sangat Jarang = 1 
Jarang  = 2 
Kadang-kadang = 3 
Sering  = 4 
Sangat Sering = 5 
2. Dampak terhadap Waktu 
Sangat Kecil = 1 
Kecil  = 2 
Sedang   = 3 
Besar   = 4 
Sangat Besar = 5 
Setelah didapatkan kategori dari probability dan waktu maka dilakukan 
analisa nilai resiko. Nilai resiko didapatkan dengan melakukan pengeplotan nilai 
kedalam matriks probability dan dampak terhadap waktu.  
Dan kategori dari probability dan dampak terhadap waktu terdapat lima 
kategori yaitu Negligible, Low, Medium, High dan Extreme dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 
 
Keterangan : 
 
N : Negligible (Diabaikan) 
L : Low (Rendah) 
M : Medium (Sedang) 
H : High (Tinggi) 
E : Extreme (Ekstrim) 
Gambar 4. 3 : Matriks Probability dan Dampak 
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4.4.1. Analisa Resiko terhadap Probability dan Dampak. 
Analisa penilaian terhadap Probability dan Dampak, perhitungan ini 
dilakukan dengan cara mengeplotkan penilaian terhadap aspek probabilitas 
dengan dampak resiko yang telah dilakukan sebelumnya. 
Berikut ini hasil perhitungan resiko terhadap probabilitas dan dampak dapat 
dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini : 
   Tabel 4. 7 : Probabilitas x Dampak  
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Berdasarkan penilaian terhadap probability dan dampak tabel 4.6 diatas bila 
diplot kedalam matriks maka akan tampak seperti pada gambar 4.4. Dari gambar 
tersebut maka terdapat dari 3 kategori resiko dan 20 variabel resiko, dimana 
terdapat 3 kategori resiko high, 2 kategori resiko medium, 8 kategori resiko low,  
7 kategori resiko negligible. 
 
Gambar 4. 4 : Ploting Variabel Risiko dalam Probablity dan Dampak 
 
4.4.2. Pembahasan. 
Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas maka terdapat beberapa resiko 
yang berada pada sekala “tinggi” dan “sedang” yang harus mendapatkan 
pengelolahan resiko, sehingga resiko menjadi terkendali. Dari hasil analisa 
tersebut, resiko tinggi dan sedang yang perlu mendapat perhatian pada proyek 
pengaman pantai yang menjadi obyek penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Pengaruhnya faktor cuaca yang tidak menentu (R-5). 
Cuaca di lokasi pekerjaan faktor pada umumnya tinggi gelombang di pantai 
tidak menentu terjadi pada proyek pembangunan pantai seluruh pekerjaan 
menjadi terhenti. hal ini dikarenakan lokasi proyek berada pada area terbuka 
dan berada pantai yang mempunyai peluang cuaca ekstrim cukup tinggi. Cuaca 
ekstrim pada proyek pembangunan pantai secara umum sangat mengganggu 
pelaksanaan pekerjaan. Risiko alam merupakan risiko yang sulit dikendalikan 
secara langsung oleh karena itu kontraktor harus meminta data ke Badan 
Meterologi dan Geofisika setempat.  
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2. Adanya kerusakan alat berat (R-10). 
Jenis alat dalam pekerjaan proyek ini dengan menggunakan excavator. Namun 
bagaimanapun juga excavator rentan dengan kerusakan karena menopang alat 
berat selama bekerja. Biasanya excavator akan mulai mengalami kerusakan 
setelah 5 tahun pemakaian. Kerusakan peralatan kerja ini disebabkan oleh 
terlalu diforsirnya penggunaan alat oleh pekerja serta usia dari alat itu sendiri. 
Resiko tersebut dapat mengakibatkan pekerjaan yang menggunakan peralatan 
tersebut terganggu ataupun terhenti. Sehingga respon yang dapat dilakukaan 
untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko tersebut adalah dengan cara 
mengontrol servis berkala pada peralatan yang ada, mengontrol kalibrasi 
terhadap peralatan yang telah jatuh tempo masa validasinya, ataupun dapat 
membeli atau meminjam peralatan yang baru.  
 
3. Keterlambatan pengadaan material dan peralatan (R-13). 
Keterlambatan material dan peralatan resiko ini adalah terlambatnya suplai 
material dari luar. Resiko tersebut dapat mengakibatkan proggres yang 
sebelumnya telah dibuat akhirnya harus terhenti. Sehingga respon yang dapat 
dilakukan adalah dengan cara menggunakan analisa data historis yang ada 
sebelumnya untuk melakukan estimasi terhadap pekerjaan yang serupa serta 
melakukan pengecekan ulang terhadap pekerjaan yang ada.  
 
4. Ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan spesifikasi (R-14). 
Dalam sebuah proyek pembangunan pantai pada umumnya dilakukan tinjauan 
ke lapangan, namun kegiatan ini biasanya berlangsung singkat dan kurang 
detail sehingga dapat terjadi kesalahan proyek ini dalam upaya melaksanakan 
pekerjaannya. Kondisi kerja yang berbeda yang mungkin terjadi antara lain 
seperti pada risiko jalan akses atau jalan kerja lebih sulit, lokasi kerja lebih 
jauh, arus laut lebih kuat. 
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5. Pemeriksaan shop drawing dan desain pekerjaan (R-2). 
Pemeriksaan shop drawing dan desain pekerjaan yang dilakukan kurang detail 
terutama desain gambar, pemasangan angker, pemasangan batu pelindung dan 
lain-lain. Dari hasil pemeriksaan shop drawing dan desain pekerjaan sangat 
menentukan dari proyek pekerjaan pembangunan pengaman pantai. Apabila 
data pekerjaan tidak lengkap atau data tersebut ternyata tidak sesuai dengan 
kondisi dilapangan tentu akan berakibat pada pelaksanaan pekerjaan proyek 
ini. 
Darian uraian pembahasan variabel resiko diatas resiko yang berada di level 
high dan medium, maka perlu dilakukan respon resiko untuk mengurangi potensi 
resiko tersebut terjadi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan.  
 
4.4.3. Respon Resiko 
Untuk mengetahui bagaimana respon yang ditentukan pada suatu risiko 
dilakukan dengan kuesioner dan wawancara pada kontraktor, konsultan dan owner 
(PU) terhadap beberapa responden yang telah dipilih sebelumnya yang tertuang 
pada tabel 4.3. Variabel risiko yang direspon hanya pada risiko pada kategori 
tinggi dan sedang yang merupakan risiko yang kemungkinan terjadinya. Respon 
resiko seperti yang terlihat di tabel 4.8. dibawah ini:  
Tabel 4. 8 : Respon Resiko terhadap Probability dan Dampak 
No. Variabel Resiko Respon Resiko Jenis Respon 
1 Pengaruh faktor 
cuaca yang tidak 
menentu. 
Meminta data ramalan cuaca 
bila diperlukan. 
Menghindari resiko. 
2 Adanya kerusakan 
alat berat. 
1. Mengontrol servis 
berkala pada peralatan. 
2. Mengontrol peralatan 
yang telah jatuh tempo 
masa validasinya. 
3. Membeli alat baru. 
Pengurangan resiko. 
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Lanjutan tabel 4. 8 : Respon Resiko terhadap Probability dan Dampak  
No. Variabel Resiko Respon Resiko Jenis Respon 
3 Keterlambatan 
pengadaan material 
dan peralatan. 
Menggunakan 
cadangan yang belum 
terpakai. 
Pengurangan resiko. 
4 Ketidaksesuaian 
hasil pelaksanaan 
dengan spesifikasi. 
Melakukan pegawasan 
dengan teliti dan 
intensive. 
Pengurangan resiko. 
5 Shop drawing dan 
desain pekerjaan 
tidak detail. 
Berkoordinasi dengan 
konsultan, perencana 
dan kontraktor 
pelaksana 
Pengurangan resiko. 
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KESIMPULAN 
Bab ini dibagi dua yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan dari 
hasil penelitian secara keseluruhan, sedangkan saran adalah saran terhadap hal 
yang perlu dilakukan agar hasil penelitian ini menjadi hal yang harus diperhatikan 
pada peneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.  
5.1. Kesimpulan  
Mengacu kepada hasil analisa resiko proyek pembangunan pengaman pantai 
yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan 
yang dapat diambil dari analisa resiko proyek pembangunan pengaman pantai ini 
berada pada skala “tinggi” dan “sedang” adalah sebagai berikut : 
1. Analisa resiko diatas yang berada skala tinggi ada 3 resiko yaitu: 
a. Adanya kerusakan alat berat 
b. Keterlambatan pengadaan materian dan peralatan 
c. Ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan spesifikasi 
2. Analisa resiko diatas yang berada skala sedang ada 2 resiko yaitu: 
a. Pengaruh faktor cuaca yang tidak menentu. 
b. Shop drawing dan desain pekerjaan tidak detail. 
Respon dilakukan hanya pada resiko yang berkategori paling tinggi dan sedang 
hal ini dikarenakan resiko tersebut mempunyai tingkat kejadian atau sering dan juga 
dapat menimbulkan dampak yang besar pada proyek pembangunan itu sendiri adalah 
sebagai berikut : 
1. Respon resiko kategori skala tinggi ada 3 yaitu: 
a. Mengontrol servis berkala pada peralatan atau membeli peralatan yang 
baru (Risk reduction). 
b. Menggunakan cadangan yang belum terpakai (Risk reduction). 
c. Melakukan pegawasan dengan teliti dan intensive (Risk reduction). 
2. Respon resiko kategori skala sedang ada 2 yaitu: 
a. Meminta data ramalan cuaca bila perlu (Risk avoid) 
b. Berkoordinasi dengan konsultan, perencana dan kontraktor pelaksana 
(Risk reduction). 
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